)	0	Task Mode	WBS	Task Name		Duration	Start	Finish	September 2018   October 2018   19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15
1		-3	1	Aloitus		8,93 days	Thu 23.8.18	Tue 18.9.1	
2		-5	1.1	Aloituskok	ouksen valmistelu	0,17 days	Thu 23.8.18	Thu 23.8.3	18
3		->	1.1.1	Aloitusk	okouksen pitäminen	0,17 days	Thu 23.8.18	Thu 23.8.1	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina
4		-5	2.	Lähdeaine	istoin haku	4,07 days	Fri 24.8.18	Wed 5.9.1	8 Keijo Kehkeä[25%];Pirkko
5		<b>-</b> 5	1.3	Koulutusta kokeilukoi selvittämi	ulutettavien	0,75 days	Wed 5.9.18	Thu 6.9.18	8 n
6		-5	1.3.1	Taitojen	kartoitus	4 hrs	Wed 5.9.18	Thu 6.9.18	Keijo Kehkeä;Tiina Tehok
7		->	1.3.2	Kokeilur tulevien	orojektiin mukaan valinta	2 hrs	Thu 6.9.18	Thu 6.9.18	Keijo Kehkeä;Pirkko Pont
8		-5	1.4	Aineiston	suunnittelu	2,02 days	Thu 6.9.18	Wed 12.9	
9	10 1.4.2		1.4.1	Teoria-a tekemin	ineiston suunnittelu ja en	11,67 hrs	Thu 6.9.18	Tue 11.9.1	Keijo Kehkeä;Pirkko P
10			Harjoitu	stehtävien tekeminen	4,5 hrs	Tue 11.9.18	Wed 12.9	.18 Keijo Kehkeä;Pirkko	
11			1.5	Koulutustilaisuuden muu valmistelu (tilavaraukset, kutsut valituille, yms.)		1 hr	Wed 12.9.18	Wed 12.9	.18 Pirkko Ponteva;Tiina
12		-5	1.6	Milestone		0 days	Wed 12.9.18	Wed 12.9	.18
13		-5	1.7	Koulutukse	en pitäminen	4 hrs	Wed 12.9.18	Thu 13.9.1	18 Keijo Kehkeä;Pirkko
14		-5	1.8	Koulutuspa	alautteen kokoaminen	0,75 days	Thu 13.9.18	Mon 17.9	.18 Pirkko Ponteva;Ti
			,	1				1	
				Task		tive Summary			ernal Tasks
Project: harj4 Date: Thu 23.8.18				Milestone • Dura		ual Task			ernal Milestone
						ration-only			adline +
				Summary		ual Summary Ro	ollup		gress
				Project Summary		ual Summary		─ <b>─</b> II Mar	nual Progress
				Inactive Task		t-only h-only	]		
			1	Inactive Milestone	♦ Finis	n-oniv	_		

0	Task Mode	WBS	Task Name		Duration !	Start	Finish	Septem   1922252831 3 6 9	nber 2018	October 201
15	-5	1.9	Kokeilukoulu kokemusten dokumentaat	kerääminen	4 hrs	Mon 17.9.18	Tue 18.9.18		Pirl	kko Ponteva
16	-5	1.10	Lopetus		0,33 hrs	Tue 18.9.18	Tue 18.9.18		Kei	jo Kehkeä;Pir
		Task			Inactive Summary			al Tasks		
		Spli	t		Manual Task		Externa	al Milestone 🔷	> L	
		Spli Mile	t estone	•	Manual Task Duration-only		Externa Deadlii	al Milestone   ne	> •	
		Spli Mile Sum	t estone nmary	•	Manual Task  Duration-only  Manual Summary Rollu	p	Deadlii Progre	al Milestone  ne ss	> •	
Project: ha Date: Thu 2		Spli Mile Sum Proj	t estone nmary ject Summary	•	Manual Task  Duration-only  Manual Summary Rollul  Manual Summary		Deadlii Progre	al Milestone   ne	> •	
		Spli Mile Sum Proj Inac	t estone nmary	• • • • • • •	Manual Task  Duration-only  Manual Summary Rollu		Deadlii Progre	al Milestone  ne ss	> •	

November 2018 18 21 24 27 30  2   5   8   11   14   17   202	December 2018   J 32629 2 5 8 11 14 17 2023 26 29 1	lanuary 2019     4   7  10 13 16 19 22 25 28 3	February 2019   N	March 2019 2   5   8   11   14   17   20   23   26   21	April 2019   1   4   7   10   13   16   19   22   25	May 2019 June 2019 28 1 4 7 1013 16 1922 25 28 31 3 6 9
a Tehokas						
o Ponteva[25%];Tiina Te	hokas[25%]					
kas teva;Tiina Tehokas						
Ponteva;Tiina Tehokas						
Ponteva;Tiina Tehokas						
Tehokas						
Ponteva;Tiina Tehokas iina Tehokas						
	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	<b>♦</b>
Project: harj4	Milestone	<b>♦</b>	Duration-only		Deadline	•
Date: Thu 23.8.18	Summary		Manual Summary Rollu	р	Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
			Chart ank			
	Inactive Task Inactive Milestone		Start-only Finish-only	3		

November 2018   18 21 24 27 30  2   5   8   11 14 17 20 23	December 2018 32629 2   5   8   11   14   17   20   23   26   29	January 2019 1   4   7  10 13 16 19 22 25 28 3	February 2019 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27	March 2019 2   5   8  11 14 17 20 23 26 29	April 2019 9 1   4   7   10 13 16 19 22 25	May 2019   28 1   4   7   10 13 16 19 22 25 28 31  3   6   9
kko Ponteva;Tiina Tehok	as					
	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone	<b>♦</b>	Duration-only		Deadline	•
Project: harj4	Summary		Manual Summary Rollu	ıp	Progress	
Date: Thu 23.8.18	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only	Е	Ğ	
	Inactive Milestone	$\Diamond$	Finish-only	3		
	l		Page 4			